

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10092450

«Социализация дошкольников через вовлечение в социально-ориентированные мероприятия и волонтерские акции в системе «детский сад-родитель-социум» дошкольных образовательных организаций Валуйского городского округа («Тропинка добрых дел»)»

1. Основные положения

Куратор проекта: Жукова Светлана Ивановна, начальник управления образования Валуйского городского округа	
Руководитель проекта: Бирюкова Наталья Александровна, заместитель начальника управления образования Валуйского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	-	Подготовительный этап	52	15.04.2021	30.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Зыбина А.В.
1.1	П	Выпуск буклетов для родителей «Воспитываем волонтеров (выполнено)	7	15.04.2021	23.04.2021	Отчет, фотоотчет	Черкашина Н. А.
1.2	П	Проведение онлайн родительских собраний с целью информационно-разъяснительной работы среди родителей ДОО участвующих в волонтерском движении (выполнено)	14	26.04.2021	17.05.2021	Отчет, скриншоты	Черных Н.В.

1.3	Р	Проведение входного анкетирования и определение семей детей, для участия в работе волонтерского движения (выполнено)	14	26.04.2021	17.05.2021	Аналитическая справка	Зыбина А.В.
1.4	Р	Издание приказа о создании волонтерского движения в ДОО (выполнено)	5	18.05.2021	24.05.2021	Приказ	Зыбина А.В.
1.5	П	Оформление информационных стендов ДОО о деятельности волонтерского движения	20	25.05.2021	22.06.2021	Отчет, фотоотчет	Линиченко М.В.
1.6	Р	Оформление раздела на сайте учреждения «Тропинка добрых дел»(выполнено)	14	25.05.2021	11.05.2021	Отчет, скриншоты	Рощупкина О.И.
1.7	Р	Конкурс на лучший логотип волонтерского движения в ДОО	20	25.05.2021	22.06.2021	Приказ, положение	Воронкова Т. Н.
1.8	П	Освещение деятельности проекта в СМИ об организации волонтерского движения в ДОО	21	01.06.2021	30.06.2021	Скриншот	Жукова С.И.
1.9	П	Посвящение детей старшего дошкольного возраста в ряды волонтерского движения	10	17.06.2021	30.06.2021	Аналитическая справка, фотоотчет	Бирюкова Н.А.
2.	-	Организация мероприятий «Тропинки семейных ценностей»	257	01.07.2021	15.07.2022	Отчет об окончании блока работ	Зиборова И.П.
2.1.	П	Акция «Ромашковое настроение». Вручение ромашек с добрыми пожеланиями ко Дню семьи, любви и верности.	15	01.07.2021	21.07.2021	Отчет, фотоотчет	Зиборова И.П.
2.2.	П	Образовательные проекты «Семейный альбом»	25	08.11.2021	10.12.2021	Отчет, фотоотчет	Короткова Е.В.
2.3.	П	Образовательные проекты «Наше семейное генеалогическое дерево»	15	04.03.2022	28.03.2022	Отчет, фотоотчет	Богатырева И.Ю.

2.4.	П	Пасхальные Дни милосердия. Празднуем Пасху в кругу семьи.	10	17.04.2022	27.04.2022	Фотоотчет	Гукалова Л.В.
2.5.	П	Образовательные проекты «Герб моей семьи»	18	22.06.2022	15.07.2022	Отчет, фотоотчет	Фомина С.П.
3.	-	Организация мероприятий «Туристическо– спортивной тропинки»	224	22.07.2021	21.06.2022	Отчет об окончании блока работ	Конашенко Л.А.
3.1.	П	Маршрут выходного дня «Моя спортивная семья»	25	22.07.2021	25.08.2021	Отчет, фотоотчет	Конашенко Л.А.
3.2.	П	Организация муниципального спортивного часа с привлечением педагога от ДЮСШ	14	29.03.2022	15.04.2022	Аналитический отчет, фотоотчет	Стадникова Н.А.
3.3.	П	Однодневный семейный поход «Спортландия 2022»	14	01.06.2022	21.06.2022	Отчет, фотоотчет	Зиборова И.П.
4.	-	Организация мероприятий «Экологической тропинки»	233	26.08.2021	09.09.2022	Отчет об окончании блока работ	Аридова О.А.
4.1.	П	Проведение семейной акции т «Сделаем наш город чище»	25	26.08.2021	29.09.2021	Отчет, фотоотчет	Линиченко М.В.
4.2.	П	Проведение акции «Елочка - живи!»	14	13.12.2021	30.12.2021	Отчет, фотоотчет	Ясько Е.Н.
4.3.	П	Проведение семейной акции «Дом для зимующих птиц» совместно с детским эколого-биологическим центром	14	28.01.2022	16.02.2022	Аналитический записка, фотоотчет	Аридова О.А.
4.4.	П	Проведение акции «Посади дерево!»	10	18.05.2022	31.05.2022	Фотоотчет	Короткова Е.В.

4.5.	П	Проведение мастер – класса для семьи «Новая жизнь ненужных вещей»	10	18.07.2022	29.07.2022	Отчет, фотоотчет	Черных Н.В.
4.6.	П	Проведение акции для всей семьи «Сдай батарейку - спаси планету от мусора»	15	01.08.2022	19.08.2022	Фотоотчет	Кутья С.В.
4.7.	П	Проведение акции «Моя экосемья»	14	22.08.2022	09.09.2022	Отчет, фотоотчет	Хомякова Т.А.
5.	-	Организация мероприятий «Тропинки «маленького патриота»»	147	30.09.2021	17.05.2022	Отчет об окончании блока работ	Черных Н.В.
5.1.	П	Организация и проведение семейной экскурсии в музей, знакомство с историей города, села «По тропинкам прошлых лет»	25	30.09.2021	03.11.2021	Аналитический отчет, фотоотчет	Хомякова Т.А.
5.2.	П	Организация муниципального мероприятия патриотического часа «Их именами названы улицы Валуек»	14	10.01.2022	27.01.2022	Отчет, фотоотчет	Кунцева Е.М.
5.3.	Р	Организация патриотического мероприятия «Мой папа солдат» (технология «гость группы»)	10	17.02.2022	03.03.2022	Фотоотчет	Павлова Л.В.
5.4.	П	Организация патриотических творческих семейных выставок «Мы чтим память...»	10	28.04.2022	17.05.2022	Фотоотчет	Кулешова Н.Н.
5.5.	П	Организация и проведение семейной акции «Судьба солдата» (сбор информации об участниках боевых действий)	10	28.04.2022	17.05.2022	Отчет, фотоотчет	Колиух Г.В.
6.	-	Организация мероприятий «Педагогической тропинки»	256	25.08.2021	09.09.2022	Отчет об окончании блока работ	Зыбина А.В.
6.1.	П	Проведение организационного семинара для педагогов «Организация волонтерского движения в детском саду»	20	25.08.2021	21.09.2021	Приказ, план работы семинара	Бирюкова Н.А.

6.2.	П	Проведение праздничного мероприятия, посвященного дню волонтера.	15	22.11.2021	10.12.2021	Отчет, фотоотчет	Фомина С.П.
6.3.	П	Освещение праздничного мероприятия, посвященного дню волонтера в СМИ.	10	06.12.2021	17.12.2021	Скриншот	Бирюкова Н.А.
6.4.	П	Выпуск буклетов для родителей «Волонтерство в условиях семейного воспитания»	10	10.01.2022	21.01.2022	Отчет, фотоотчет	Черкашина Н.А.
6.5.	Р	Конкурс методических разработок по проведению акций и мероприятий по направлению волонтерское движение	21	01.03.2022	31.03.2022	Приказ, положение	Воронкова Т.Н.
6.6.	Р	Семинар для воспитателей «Социализация дошкольников через вовлечение в социально-ориентированные мероприятия и волонтерские акции в ДОО»	15	11.04.2022	29.04.2022	Приказ, план работы семинара	Зыбина А.В.
6.7.	Р	Выпуск электронного муниципального сборника «Лучших педагогических практик проведения мероприятий по волонтерскому движению»	15	10.05.2022	31.05.2022	Отчет, скриншот	Рощупкина О.И.
6.8.	П	Выпуск видеофильма «Спешите делать добрые дела»	30	01.08.2022	09.09.2022	Отчет, скриншот	КОНАШЕНКО Л.А.
6.9.	П	Освещение деятельности проекта в СМИ.	30	01.08.2022	09.09.2022	Скриншот	Жукова С.И.
7.	-	Проведение опроса населения удовлетворенностью мероприятиями проекта	15	12.09.2022	30.09.2022	Аналитическая справка	Зыбина А.В.
И т о г о:			356	15.04.2021	30.09.2022		

3.Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.	Подготовительный этап	18,0	-	-	-	-	-	18,0
1.1.	Выпуск буклетов для родителей «Воспитываем волонтеров	4,0	-	-	-	-	-	4,0
1.2	Проведение онлайн родительских собраний с целью информационно-разъяснительной работы среди родителей ДОО участвующих в волонтерском движении	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Проведение входного анкетирования и определение семей детей, для участия в работе волонтерского движения	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Издание приказа о создании волонтерского движения в ДОО	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Оформление информационных стендов ДОО о деятельности клубов волонтерского движения	10,0	-	-	-	-	-	10,0
1.6	Оформление раздела на сайте учреждения «Тропинка добрых дел»	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Конкурс на лучший логотип волонтерского движения в ДОО	2,0	-	-	-	-	-	2,0
1.8	Освещение деятельности проекта в СМИ об организации волонтерского движения в ДОО	-	-	-	-	-	-	-

1.9	Посвящение детей старшего дошкольного возраста в ряды волонтерского движения	2,0	-	-	-	-	-	2,0
2.	Организация мероприятий «Тропинки семейных ценностей»	4,0	-	-	-	-	-	4,0
2.1.	Акция «Ромашковое настроение». Вручение ромашек с добрыми пожеланиями ко Дню семьи, любви и верности.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Образовательные проекты «Семейный альбом»	2,0	-	-	-	-	-	2,0
2.3.	Образовательные проекты «Наше семейное генеалогическое дерево»	2,0	-	-	-	-	-	2,0
2.4.	Пасхальные Дни милосердия. Празднуем Пасху в кругу семьи.	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Образовательные проекты «Герб моей семьи»	-	-	-	-	-	-	-
3.	Организация мероприятий «Туристическо– спортивной тропинки»	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Маршрут выходного дня «Моя спортивная семья»	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Организация муниципального спортивного часа с привлечением педагога от ДЮСШ	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Однодневный семейный поход «Спортландия 2022»	-	-	-	-	-	-	-
4.	Организация мероприятий «Экологической тропинки»	-	-	-	-	-	-	-

4.1.	Проведение семейной акции «Сделаем наш город чище»	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Проведение акции «Елочка - живи!»	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Проведение семейной акции «Дом для зимующих птиц» совместно с детским эколого-биологическим центром	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Проведение акции «Посади дерево!»	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Проведение мастер – класса для семьи «Новая жизнь ненужных вещей»	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Проведение акции для всей семьи «Сдай батарейку - спаси планету от мусора»	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Проведение акции «Моя экосемья»	-	-	-	-	-	-	-
5.	Организация мероприятий «Тропинки «маленького патриота»»	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Организация и проведение семейной экскурсии в музей, знакомство с историей города, села «По тропинкам прошлых лет»	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Организация муниципального мероприятия патриотического часа «Их именами названы улицы Валук»	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Организация патриотического мероприятия «Мой папа солдат» (технология «гость группы»)	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Организация патриотических творческих семейных выставок «Мы чтим память...»	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Организация и проведение семейной	-	-	-	-	-	-	-

	акции «Судьба солдата» (сбор информации об участниках боевых действий)							
6.	Организация мероприятий «Педагогической тропинки»	8,0	-	-	-	-	-	8,0
6.1.	Проведение организационного семинара для педагогов «Организация волонтерского движения в детском саду»	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Проведение праздничного мероприятия, посвященного дню волонтера.	2,0	-	-	-	-	-	2,0
6.3.	Освещение праздничного мероприятия, посвященного дню волонтера в СМИ.	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Выпуск буклетов для родителей «Волонтерство в условиях семейного воспитания»	4,0	-	-	-	-	-	4,0
6.5.	Конкурс методических разработок по проведению акций и мероприятий по направлению волонтерское движение	2,0	-	-	-	-	-	2,0
6.6.	Семинар для воспитателей «Социализация дошкольников через вовлечение в социально-ориентированные мероприятия и волонтерские акции в ДОО»	-	-	-	-	-	-	-
6.7.	Выпуск электронного муниципального сборника «Лучших педагогических практик проведения мероприятий по волонтерскому движению»	-	-	-	-	-	-	-
6.8.	Выпуск видеофильма «Спешите делать	-	-	-	-	-	-	-

	добрые дела»							
6.9.	Освещение деятельности проекта в СМИ.	-	-	-	-	-	-	-
7.	Проведение опроса населения удовлетворенностью мероприятиями проекта	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		30,0	-	-	-	-	-	30,0,

⁴Спонсорские средства.

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности у родителей в мероприятиях проекта.	Невыполнение результата проекта. Нарушение сроков реализации проекта.	Разработка и распространение информационных памяток, буклетов о созданном волонтерском движении в образовательных организациях.	Черкашина Наталья Александровна	Проведение разъяснительных бесед с целью формирования осознанной необходимости участия в мероприятиях проекта. Внесение изменений в проектную документацию.
2.	Недостаток финансирования.	Невыполнение требований к результату проекта.	Поиск альтернативных источников финансирования.	Бирюкова Наталья Александровна	Использование альтернативных источников финансирования. Внесение изменений в проектную документацию.
3.	Затруднения у руководителей ДОО и ОО в размещении мультимедиа-материалов в сети	Невыполнение требований к результату проекта.	Проведение инструктивного совещания с руководителями ДОО и ОО с целью оказания методической помощи в размещении мультимедиа-	Зыбина Анна Викторовна	Проведение консультаций для руководителей ДОО и ОО

Интернет		материалов на официальных сайтах ДОО и ОО.		
----------	--	--	--	--

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Жукова Светлана Ивановна , начальник управления образования администрации Валуйского городского округа	Проектный менеджер 3-го класса	Куратор проекта/Член рабочей группы (П)	Постановление администрации Валуйского городского округа от 21.05.2021 г. № 711
2	Бирюкова Наталья Александровна , заместитель начальника управления образования администрации Валуйского городского округа – начальник отдела дошкольного образования и организационно-воспитательной работы	Проектный менеджер 4-го класса	Руководитель проекта/Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406-од
3	Зыбина Анна Викторовна , главный специалист отдела взаимодействия с дошкольными учреждениями	-	Администратор проекта/ Член рабочей группы (Р)/Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
4	Воронкова Татьяна Николаевна , старший воспитатель МДОУ детский сад №3 комбинированного вида г. Валуйки	-	Оператор мониторинга проекта/ Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
5	Черкашина Наталья Александровна , заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 2" г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
6	Зиборова Ирина Петровна , заведующий МДОУ детский сад №3 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)/Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406

				городского округа от 26.05.2021г. № 406
7	Конашенко Людмила Анатольевна , заведующий МДОУ "Детский сад №4 "Калинка" комбинированного вида " города Валуйки	-	Член рабочей группы (П)/Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
8	Линиченко Марина Владимировна , заведующий МДОУ детский сад №5 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
9	Павлова Лариса Вячеславовна , старший воспитатель МДОУ детский сад №5 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
10	Хомякова Татьяна Александровна , заведующий МДОУ детский сад №7 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
11	Стадникова Наталья Алексеевна , заведующий МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Золотая рыбка»" г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
12	Кунцева Елена Михайловна , заведующий МДОУ детский сад №9 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
13	Рощупкина Оксана Ивановна , старший воспитатель МДОУ детский сад №9 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского

				городского округа от 26.05.2021г. № 406
14	Короткова Елена Владимировна, заведующий МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 10 « г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
15	Черных Наталья Владимировна, заведующий МДОУ детский сад №11 комбинированного вида г. Валуйки	-	Член рабочей группы (П)/Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
16	Колиух Галина Викторовна, заведующий МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
17	Кулешова Наталья Николаевна, заведующий МДОУ Детский сад №4 "Радуга" поселка Уразово Валуйского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
18	Богатырева Ирина Юрьевна, заведующий МДОУ "Детский сад "Родничок" с. Колыхалино" Валуйского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
19	Аридова Оксана Александровна, заведующий МДОУ детский сад «Солнышко» с. Шелаево Валуйского района Белгородской области		Член рабочей группы (П)/Ответственный за блок работ	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
20	Гукалова Лилия Викторовна, заведующий МДОУ детский сад "Улыбка" с. Рождествено		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского

	Валуйского района Белгородской области			городского округа от 26.05.2021г. № 406
21	Ясько Екатерина Николаевна , заведующий МДОУ детский сад с. Тимоново Валуйского района Белгородской области		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
22	Кутья Светлана Вячеславовна , заведующий МДОУ детский сад с. Казинка Валуйского района Белгородской области		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406
23	Фоминова Светлана Павловна , специалист отдела взаимодействия с дошкольными учреждениями		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 26.05.2021г. № 406

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раз в месяц