

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Ректор областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский
институт развития образования»


(подпись) / Балабанова Т.В. / (ФИО)
М.П.
«27» ноября 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Ректор областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский
институт развития образования»


(подпись) / Балабанова Т.В. / (ФИО)
М.П.
«27» ноября 20 14 г.

Паспорт проекта


Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082638

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования областного государственного
автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»


(подпись) / Серых Л.В. / (ФИО)
М.П.
«27» ноября 20 14 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: «Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»</p>	<p>Куратор проекта: Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»</p> <p>Телефон: (4722) 34-00-60 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14, кор. 4, кабинет 715 E-mail: mail@beliro.ru</p>	<p>Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель»)</p>
<p>Исполнитель: «Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»</p>	<p>Руководитель проекта: Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»</p> <p>Телефон: (4722) 34-09-83 Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, кор. 4, каб. 918 E-mail: seryh_lv@beliro.ru</p>	<p>Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель»)</p>

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Развитие дошкольного образования
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Серых Лариса Викторовна Дата регистрации: 18.04.2017 Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 30.06.2015 №2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Достичь уровня «А» модели профессионального развития 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г.Белгорода к маю 2019 года	
3.2. Способ достижения цели:	Внедрение и апробация комплекса мероприятий «Эффективный воспитатель», направленного на профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Уровень профессионального развития 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода соответствует показателям уровня «А» модели профессионального развития педагогов	Итоговый отчет о реализации проекта
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Не менее 3 материалов о реализации проекта размещено в СМИ и Интернет-ресурсах	Скриншоты страниц сайтов с размещенной информацией и сканированные копии статей, опубликованных в СМИ
	Организовано и проведено не менее 2-х мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода	Аналитический отчет о результатах мониторингов
	Разработана программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей	Программа мониторинга
	Организовано повышение квалификации не менее 50 воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода по УМК «Мозаика» издательства «Русское слово»	Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения
	Внедрены в деятельность ДОО современные технологии обучения педагогов: педагогические	Приказы о проведении педагогических туров для педагогов ДОО; аналитический

	туры, супервизия для воспитателей в рамках деятельности ресурсных площадок	отчет об использовании технологии «супервизия» для воспитателей
	Разработано научно-методическое сопровождение деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС, включающее методические пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО», «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса», «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований», «Современные технологии в ДОО», «Планирование образовательного процесса в ДОО», «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»	6 электронных методических пособий
	Внедрен и апробирован комплекс мероприятий «Эффективный воспитатель», направленный профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода	Итоговый отчет по плану мероприятий
3.5. Пользователи результатом проекта:	Дети дошкольного возраста, родители, педагогические работники Белгородской области	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	0.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	125.0
Общий бюджет проекта:	125.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	15.05.2017
Дата завершения проекта (план):	31.05.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>6,0</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>20</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный